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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Мета розробки курсового проекту - закріпити теоретичні знання студента, 
розширити й поглибити їх шляхом ознайомлення з технічною і нормативно-
довідковою літературою, навчити вирішувати конкретні виробничі завдання, 
ознайомити з методикою розробки проекту виробництва робіт по зведенню 
житлово-цивільної будівлі і підготувати до самостійної роботи над дипломним 
проектом. 
У курсовому проекті повинно бути передбачено: 
• застосування передових і прогресивних методів організації 
будівельно-монтажних робіт, що забезпечують скорочення 
трудомісткості, зниження вартості й зростання продуктивності 
праці; 
• комплексна механізація будівництва; 
• поточні роботи з максимальною їх суміщеністью при дотриманні 
нормативних термінів тривалості будівництва; 
• цілорічне ведення робіт з рівномірним використанням ресурсів; 
• дотримання технічних умов на виконання робіт, правил охорони 
праці й техніки безпеки; 
• використання сучасних методів організації і управління 
будівництвом. 
Курсовий проект виконують на основі завдання і відповідно до 
ДБН А.3.1 – 5 – 96 «Організація будівельного виробництва». Він може бути 
реальним, виконаним в умовах будівельної організації за узгодженням з 
керівником проекту від Академії. 
Завданням для курсового проекту можуть служити: 
а) додаток до даного курсового проекту, що видається кафедрою; 
б) індивідуальне завдання; 
в) робочі креслення і кошториси об'єктів, пов'язаних з виробничою 
діяльністю студента (за попереднім погодженням з керівником проекту від 
Академії). 
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2. СКЛАД І ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ 
Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та 
графічної частини. Пояснювальну записку обсягом 30 – 40 рукописних сторінок 
виконують на аркушах формату А-4, графічну частину проекту – на одному 
аркуші формату А-0 або на міліметрівці А-1. 
Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні розділи: 
1. Вступ 
2. Характеристика об’єкта будівництва 
3. Визначення обсягу будівельно-монтажних робіт 
4. Вибір методів виконання основних будівельно-монтажних робіт і 
застосована механізація 
5. Визначення трудозатрат і затрат машинного часу 
6. Визначення тривалості виконання робіт 
7. Розробка циклограми потоку 
8. Побудова графіків освоєння фінансових ресурсів 
9. Побудова графіка роботи основних будівельних машин та механізмів 
10. Розрахунок потреби в основних будівельних матеріалах 
11. Розрахунок потреби в автотранспорті  
12. Побудова графіка надходження і витрат основних будівельних матеріалів 
13. Проектування об’єктного будівельного генплану 
14. Розробка заходів з охорони праці та протипожежної безпеки 
15. Техніко-економічні показники проекту 
 Список літератури 
 Додаток А – Будівельний генеральний план 
 Додаток Б – Календарний графік 
Графічна частина повинна містити будгенплан з експлікацією і умовними 
позначеннями. 
 6 
На міліметрівці формату А-1 слід представити: календарний план 
будівництва об'єкта у вигляді лінійного графіка і циклограми; сітьовий графік; 
графіки доставки матеріалів і роботи механізмів, графіки освоєння ресурсів. 
Деякі розділи проекту (підрахунок обсягів робіт, трудомісткості й 
машиноємкості, потреби в будівельних матеріалах, воді й електроенергії, 
розрахунок сітьового графіка та ін.) можуть бути виконані із застосуванням 
ЕОМ (за вказівкою керівника проекту). 
Закінчений проект студент захищає перед комісією. 
 
3. ВКАЗІВКИ З РОЗРОБКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
3.1. ВСТУП 
Стисло викласти особливості роботи будівельних організацій у ринкових 
умовах з удосконалення планування, організації і керування будівельним 
виробництвом. Показати зв'язок цих завдань з рішеннями, прийнятими у 
курсовому проекті. 
 
3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА 
Дати коротку характеристику об'ємно-планувальних і конструктивних 
рішень об'єкта (див. дод. 13), умов будівництва, визначити нормативний термін 
згідно зі СНіП 01.04.03-85*. 
 
3.3. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ 
Розробку даного розділу проекту почати із складання номенклатури робіт 
(допускається їх укрупнення). Послідовність запису робіт повинна відповідати 
технологічній послідовності їх виконання за циклами: нульовий цикл, 
монтажні, покрівельні й оздоблювальні роботи. 
Обяги робіт і потребу в будівельних матеріалах розраховувати або за 
додатком до цих вказівок або за модульною системою з використанням ЕОМ. 
Для цього необхідно розробити схему розбиття будівлі на модулі й скласти 
експлікацію модулів на будівлю (див. дод. 13). Номенклатура і обсяг робіт на 
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один модуль студент отримує разом із завданням на проектування від керівника 
проекта. 
Обсяги загальнобудівельних робіт указувати у фізичних одиницях 
вимірювання, а спеціальних – у вартісному вираженні. Вартість спеціальних 
робіт визначати, використовуючи дод. 12. 
Технічні параметри, нормативні матеріали, розрахунки об'єктів та інші 
дані подані в дод. 1-18. 
 
3.4. ВИБІР МЕТОДІВ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНИХ РОБІТ І ЗАСТОСОВАНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ 
Будівельно-монтажні роботи повинні вестися поточним методом. Для 
цього будівлю розбивають на захватки (звичайно рівні одній або двом секціям), 
а за висотою – на яруси. Монтаж будинків баштового типу здійснюють за 
однозахватною системою. 
При проектуванні технології кожного виду робіт треба прагнути до 
комплексної механізації основних і допоміжних процесів. Вибирають схеми 
зведення будівлі, визначають послідовність монтажу конструкцій, підбирають 
монтажні механізми. Кількість монтажних кранів залежить від протяжності 
будівлі й термінів будівництва. При довжині будівлі більше 100 м потрібно 
встановити два баштові крани. У цьому разі будівлю розбивають на дві й 
більше ділянок, які ділять на захватки. Кожну ділянку обслуговує окремий 
кран. Монтують будинок на кожній ділянці послідовно, захватка за захваткою, 
а якщо будинок з непарною кількістю захваток, то для рівномірного 
завантаження кранів зону їх роботи поетажно міняють. 
Зони дії монтажних кранів не повинні пересікатися. Для цього у проекті 
слід розробити заходи, що забезпечують безпечну роботу суміщених кранів. 
Монтажний кран підбирають за техніко-економічними показниками. Вибір за 
технічними параметрами залежить від конфігурації і розмірів будівлі, ваги і 
габариту збірних елементів, обягу, характеру і термінів виконання монтажних 
робіт, місцевих умов монтажного майданчика. 
 8 
Вантажопідйомність крана визначають залежно від маси найбільш 
важких конструктивних елементів і ваги монтажного оснащення. 
Висоту підйому крана (мал. 1) підбирають за формулою 
сзокр ННННН +++= ' ,     (3.4.1) 
де Но – перевищення опори монтованого елемента над рівнем стоянки 
крана (висота будівлі); 
Нз – запас за висотою, необхідний для закладу елементів над місцем 
установки крана, приймають максимально рівним 2 м; 
Нэ – висота (товщина) монтованого елемента; 
Нс – висота строповки (максимальна 2,5 м). 
 
Рис. 1 – Схема прив’язки баштового крану 
Необхідний виліт стріли визначають за формулою 
dСВАLстр +++= 2
,     (3.4.2) 
де А – ширина підкранового шляху; 
В – відстань від підкранового шляху до грані зовнішньої стіни; 
С – ширина будівлі в осях; 
d – відстань від зовнішньої стіни до середини виступаючих 
елементів (якщо вони є). 
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Крім того, слід передбачити, що підкрановий шлях повинен бути 
укладений поза межами раніше відритого котловану. Тоді відстань від 
підкранового шляху до грані зовнішньої стіни має бути не менше суми таких 
величин: 
cзk lllB ++≥ ,     (3.4.3) 
де  lк – відстань від підкранового шляху до краю котловану (приймаємо 
0,4м); 
l3 – закладення відкосу; 
lс – відстань від підошви укосу до грані стіни (приймають 0,5м). 






,   (3.4.4) 
де h – глибина котловану, м; 
 α – кут відкосу котловану. 
Довжину підкранового шляху Lп.п., (рис. 2) визначають підсумовуванням 
наступних елементів: 
 
Рис. 2 – Схема прив’язки підкранових колій 
 
lк.п. – відстані між крайніми положеннями крана в момент монтажу 
найбільш видалених елементів; 
lб.к. – довжина бази крана; 
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lт.у. –  довжина гальмівного шляху, м, після автоматичного відключення 
крана лінійкою кінцевого вимикача (ЛКВ), прийняти рівною 2,5 мінімальної 
відстані від ЛКВ до тупикового упору, м, рівного 1,5; 
lдоп. – додаткова відстань, м, яку, можливо, потрібно буде додати до 
суми попередніх елементів, щоб загальна довжина lп.п. була кратною 12,5 м 
(оскільки ланка підкранових шляхів виготовляється завдовжки 12,5 м. 
допускається укладання напівланки довжиною 6,25 м). 
При проектуванні враховані вимоги щодо безпечної експлуатації 
баштового крана - заземлення підкранових шляхів, їх тимчасова огорожа, 
передбачено місце розташування контрольного вантажу, розподільного щита. 
Вибір крана за економічними параметрами проводять згідно з 











++= ,     (3.4.5) 
де Тф – час експлуатації баштового крана на об'єкті, машино-змін 
(сума машиноємкості робіт, що виконуються з використанням баштового 
крана); 
Тг – плановий час експлуатації механізму протягом року, машино-
змін; 
Е – одноразові витрати, грн., визначають за формулою 
КСССCE ППППРДМТР *...... +++= ,   (3.4.6) 
де СТР, СМ.Д., СПР.П, СП.П. – витрати на перебазування крана, монтаж і 
демонтаж, пробний пуск, пристрій і розбирання однієї підкранової ланки; До -
количество ланок підкранового шляху; 
Ег – річні амортизаційні відрахування, грн.; 
Езмін –змінні експлуатаційні витрати, грн., визначають за формулою: 
.... пзмзмінорзмін ЕЕЕЕЕ +++= ,    (3.4.7) 
де Ер, Ео.змін, Ем – витрати на поточний ремонт, змінне оснащення, 
електроенергію і змащувальні матеріали; 
ЕЗ.П. – заробітна плата машиніста. 
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При виборі баштового крана використовувати дод. 1,2. Кран вибирають 
за мінімальною собівартістю експлуатації. 
 
3.5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОЗАТРАТ І ЗАТРАТ МАШИННОГО ЧАСУ 
Трудомісткість робіт і потребу в машино-змінах визначаємо за 
відповідним розділом ЕНіР або за допомоги ЕОМ. 








СQ = ,     (3.5.1) 
де Сспец.роб.- вартість спеціальних робіт, грн.; 
Вспец. роб. - вироблення на один людино-день спеціальних робіт 
складає: сантехнічні роботи – 680 грн., електромонтажні роботи – 480 грн. 
Трудовитрати та інші невраховані роботи складають 10-15% від всіх робіт 
(з урахуванням спеціальних). 
 
3.6. ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
Склад бригад за чисельністю і кваліфікацією вибирають з урахуванням 
рекомендацій ЕНіР і типових технологічних карт. При реальному проектуванні 
можна прийняти чисельний і кваліфікаційний склад робітників відповідно до 
річного графіка руху бригад базових організацій. 
Тривалість робіт визначають, виходячи з їх трудомісткості, планованого 
перевиконання норм виробітку (1,1... 1,3), кількості механізмів, змін роботи, 
кількості чоловік у бригаді. Всі розрахунки зводять в таблицю (див. дод. 3). 
Щоб перевірити їх, необхідно користуватися даними дод. 16. Прийняту 
трудомісткість робіт визначають за формулами 
NtQ днлюдпр *... =− ,      (3.6.1) 
мзммашпр kntQ **... =− ,     (3.6.2) 
де t – тривалість виконання робіт; 
N, n, kм – кількість чоловік у бригаді, змін і механізмів. 
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3.7. РОЗРОБКА ЦИКЛОГРАМИ ПОТОКУ 
У процесі розробки календарного плану в першу чергу керуються 
принципом потокового виконання робіт при максимально можливому їх 
поєднанні в часі. Розробляючи курсовий проект для гуртожитку, передбачають 
організацію різноритмічного потоку, що включає: монтаж конструкцій будівлі, 
сантехнічні, електромонтажні й столярні роботи, влаштування підлоги з 
метлахських плиток, оздоблювальні роботи. 
У курсовому проекті поданий: лінійний графік виробництва робіт і 
циклограма (дод. 1). На основі розробленої моделі виробництва робіт будують 
графік руху робочої сили (дод. 1), він не містить «піків», «провалів». 
Коефіцієнти, що характеризують його, повинні знаходитися в межах 
допустимих величин. 





К max= ,      (3.7.1) 
де Rmax – максимальна кількість робітників в одну зміну, приймают за 
графіком руху робочої сили; 





R ∑= ,      (3.7.2) 
де ∑Q  – сумарна трудомісткість по всіх видах робіт (сума прийнятих 
людино-днів); 
ФT  – фактичний термін зведення об'єкта (за графіком). 










,     (3.7.3) 
де ∑ робТ  – сума тривалості усіх видів робіт; 
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ФT  – фактичний термін зведення об'єкта (за графіком). 
При побудові циклограм необхідно правильно ув'язати потоки. Поєднання 
неритмічних потоків з неоднаковим і некратним ритмом полягає в наступному: 
якщо тривалість виконання подальшого потоку більше або дорівнює тривалості 
виконання попереднього, то ув'язку виконують за першою захваткою; 
подальший потік починається після закінчення робіт попереднього на першій 
захватці. Наприклад, копання котловану (робота А) виконують за 8 днів, ручне 
доопрацювання грунту (робота Б) - за 10 днів, тобто Б>А. Ділянка розбита на 
чотири захватки. Роботу А виконують з 1-го по 8-й день. Щоб визначити 
початок виконання наступного потоку, необхідно  знати тривалість виконання 
роботи А на першій захватці, вона дорівнює (8/4) 2 дням. Отже, потік Б будуть 
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Рис.  3 – Ув'язка потоку з неоднаковим і некратним ритмом по першій захватці 
 
Якщо тривалість виконання подальшого потоку менше тривалості 
виконання попереднього, то ув'язку виконують за останньою захваткою (інакше 
подальша бригада простоюватиме в очікуванні фронту робіт). 
Використовуючи попередню умову, приймаємо, що роботу Б виконують 
за 10 днів, а роботу В – за 4 дні, тобто В<Б. У цьому разі визначають не початок 
виконання подальшого потоку, а його закінчення, воно дорівнює даті 
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закінчення попереднього потоку (більшого) плюс тривалість виконання 
подальшого потоку на останній захватці. Роботу Б виконують з 3-го по 12-й 
день; тривалість виконання роботи В  на одній  захватці  (4/4) один день; 
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Рис.  4 – Ув'язка потоку з неоднаковим і некратним ритмом за останньою захваткою 
 
 
Розробка сітьової моделі 
При розробці сітьової моделі треба користуватися рекомендованою 
літературою [1-4]. Сітьову модель розробляють з урахуванням технологічної 
послідовності виконання робіт. Розрахунок сітьового графіку може бути 
виконаний як на мережі, так і в табличній формі (за вибором). На графіку 
мають бути вказані критична дорога і всі параметри робіт. Тривалість 
будівництва об'єкта не повинна перевищувати нормативного терміну, 
визначеного СНіП 01.04.03-85*. 
Сітьовий графік на мережі розраховують в такій послідовності 





Рис.  5 – Розрахункова схема сітьового графіку 
 
1) нумерують події так, щоб на початку стрілки був менший номер, ніж в 
кінці: 
 
2) ранній початок першої події приймають рівним нулю; 
3) розраховують ранні терміни початку робіт (рП): розглядають всі вхідні 
в подію шляхи (стрілки), визначають по кожному шляху ранній початок і 
вибирають максимальну величину (якщо шляхів декілька): 
{ }ihpHihрПji ttt −−− += max  
або 
{ }ihpHjiрПkij ttt −−− += max ; 
4) розраховують пізні терміни закінчення робіт (ПЗ); 
Попередня робота Наступна робота Дана робота 
№ події 
Пізнє закінчення робіт,  
що входить в дану подію 
Календарна дата раннього 
початку роботи чи номер 
події, через яку проходить 
максимальний шлях до 
даної події 
Ранній початок робіт,  
що виходить з даної події 
h i j k 
або 1 2 11 2 , але не  вірно 8 4 
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пізнє закінчення останньої події дорівнює її ранньому початку; 
послідовно, починаючи з кінця, розглядають всі події і дороги, що 
виходять з них; 
по кожній дорозі визначають пізнє закінчення (вибирають мінімальне): 
{ }kjПЗkjПЗji ttt −−− += min  
або 
{ }jiПЗjiПЗiih ttt −−− += min ; 











kjji tttr −−−− −−=  
Резерви на графіку вказують над стрілкою у вигляді дробу: R/r; 
6) виділяють критичний шлях — шлях максимальної довжини, що не має 





Рис. 6 – Розрахунок сітки на графіку 
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3.8. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ОСВОЄННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
Для побудови графіків освоєння засобів визначають щоденний виробіток 





I = ,      (3.8.1) 
де Ij  – інтенсивність освоєння засобів j-ою бригадою в день, грн.; 
Cj – обсяг робіт у вартісному вираженні, що виконується j-ю 
бригадою, грн.; 
tj – тривалість роботи j-ї бригади, днів. 
Обсяг робіт розраховують як певну частку загальної кошторисної 
вартості об'єкта (див. дод. 12). 
На підставі розробленої моделі виконання робіт будують графіки 
освоєння засобів на будівельно-монтажні роботи: диференціальний, 
інтегральний. 
Диференціальний графік відображає розрахункову сумарну величину 








,      (3.8.2) 
де Bt – сумарне виконання обсягів робіт всіма потоками в день t, грн.; 
n – кількість бригад, які працюють в даний період. 
Цей графік будують у вигляді стовбчатої діаграми з перепадами в місцях, 
де міняється кількість потоків. 
Інтегральний графік освоєння засобів будують для визначення 
розрахункових обсягів будівельно-монтажних робіт, виконаних з початку 
будівництва на даний момент часу наростаючим підсумком, на підставі чого 
можна розрахувати, скільки повинно бути освоєно засобів за будь-який 
календарний період (місяць, квартал). Ці показники включають в договір із 
замовником і контролюють банком. 










C  – сумарний обсяг виконаних робіт всіма n потоками з початку 
будівництва на даний період, грн. 
'




3.9. ПОБУДОВА ГРАФІКА РОБОТИ ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 
Графік роботи основних будівельних машин і механізмів скласти на 
основі картки-визначника робіт (технологічної нормалі) і сітьового графіка, 
ранні початки робіт якого визначають початок робіт відповідних машин. 
Графік розробляють за формою табл. 1. 
Таблиця 1 – Гафік роботи основних будівельних машин 






   
   
   
 
 
3.10. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛАХ 
Потреба в основних будівельних матеріалах може бути визначена: 
а) за нормативними довідниками; 
б) за укрупненими показниками на 1 млн. грн. кошторисної вартості; 
в) на ЕОМ. 
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3.11.  РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В АВТОТРАНСПОРТІ 
Розраховуємо потребу в транспорті для перевезення конструкцій, 
матеріалів і виробів. 
Номенклатуру транспортних засобів визначаємо залежно від видів 
вантажів, що перевозяться, і способу їх перевезення. Кількість транспортних 





М = ,      (3.11.1) 
де сутQ  – добова норма споживання матеріалів; 














= ,     (3.11.3) 
де Q  – загальна потреба в даному матеріалі; 
 грt  –  тривалість споживання даного матеріалу по графіку; 
 2k  –  коефіцієнт. надходження = 1.3; 
 1k   –  коефіцієнт споживання = 1.2; 
 
.сутt   –  число робочого годин транспортної одиниці в добу; 
 q   – кількість матеріалу, перевезеного за  один рейс; 
 вk   –  коефіцієнт використання транспорту  в часі = 0.85; 
 цt   – тривалість одного циклу транспортної одиниці, хв..Визначимо 
за формулою 
ртрпц tttt ++= 2 ,     (3.11.4) 
де пt , трt , рt  – час вантаження матеріалу, пробіг транспортного засобу 
від поставщика на об'єкт, розвантаження матеріалу; 




t = ,      (3.11.5) 
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де l  – відстань від постачальника до об'єкта (прийняти за сумою двох 
останніх цифр свого шифру); 
 
.срV  – середня швидкість пробігу транспортної одиниці (прийняти 
18-20 км/год) . 
Потребу в автотранспорті розрахувати на основні будівельних матеріалів 
і відобразити на графіці роботи будівельних машин і механізмів. При 
розрахунку використовувати дод.14, 15 і 18. 
 
 
3.12.  ПОБУДОВА ГРАФІКА НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТ ОСНОВНИХ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
Зведену відомість постачання і витрати цегли скласти за формою табл.2, а 
решти матеріалів – формою табл.3. 
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1 Стінові  
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3 Дверні отвори шт 600             
Примітка: над рискою проставляють обсяг завезення матеріалу. 
 
 
3.13.  ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ГЕНПЛАНУ 
Будгенплан розробляють на період зведення надземної частини будівлі 
(на окремому аркуші формату А-0 в масштабі 1:200; 1:500). Перед розробкою 
слід ознайомитися з рекомендованою літературою. 
При розробці будгенплану необхідно враховувати такі вимоги: 
• обсяг і вартість тимчасових будівель і споруд повинні бути 
мінімальними, вони мають розташовуватися на вільних від 
основного будівництва ділянках з урахуванням зручності 
користування і дотриманням протипожежних норм, санітарно-
гігієнічних умов, вимог техніки безпеки; 
• тимчасові дороги й інженерні мережі повинні мати найменшу 
протяжність, а відповідно і мінімальну вартість; 
• відстані переміщення будівельних вантажів у межах будівельного 
майданчика і число їх перевантажень повинні бути мінімальними; 
• дотримувати правила техніки безпеки і протипожежних норм. 




1) вивчення початкових даних (рельєфу місцевості, постійних будівель, 
існуючих доріг і т.д); 
2) нанесення постійної (що будується) будівлі з відповідними осями; 
3) вибір і прив'язка монтажних механізмів з вказівкою робочих і 
небезпечних зон (баштовий кран рекомендується розміщувати з боку, 
протилежного входам в будівлю); 
4) розрахунок і прив'язка пріоб'єктного складу, що розташовується в 
робочій зоні крана; 
5) прив'язка внутрішніх доріг, при цьому треба враховувати можливість 
під'їзду транспорту до складів (закриті склади й навіси розташовують поблизу 
доріг, але поза небезпечною зоною); 
6) розрахунок і прив'язка тимчасових будівель і споруд; 
7) розрахунок і прив'язка всіх необхідних комунікацій (водопроводу, 
каналізації, електроенергії, теплотраси та ін.); 
8) розробка протипожежних заходів; 
9) перевірка і уточнення всіх питань з охорони праці й техніки безпеки. 
 
3.13.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ 
Робоча зона крана обмежується найбільшим радіусом його дії. 
Небезпечна зона дорівнює 7 м (від робочої зони) при висоті будівлі до 20 м; 
10 м – при висоті будівлі від 20 до 100 м; при висоті будівлі більше 100 м 
небезпечна зона складає 0,1 від висоти будівлі. Небезпечна зона – це зона, де 
можливе падіння вантажу під час монтажу. 
Навколо підкранового шляху повинна бути огорожа: від зовнішньої рейки 
до огорожі – 2 м, від огорожі до приоб'єктного складу – 1м (мінімально). 
Приоб'єктний склад розташовують між підкрановими шляхами і дорогою, щоб 
виключити перенесення будівельних вантажів через дорогу. Для забезпечення 
безперешкодного проїзду автотранспорту біля машин, що розвантажуються, на 
дорогах передбачають розширення проїзної частини шириною 2,5-3 м. 
Розміщувати будівельні конструкції слід виходячи з послідовності виконання 
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операцій при монтажі будівлі так, щоб переміщення крана з вантажем були 
мінімальними. 
Організація складського господарства значно спрощується при монтажі 
конструкцій безпосередньо з транспортних засобів («з коліс»). У цьому випадку 
відводять невеликі майданчики для розвантаження і зберігання незначної 
кількості неосновних дрібних деталей і конструкцій (приблизно 10-15% від 
загального об'єму залізобетонних виробів), які можуть поставлятися поза 
годинним графіком, а також передбачають місця прийому розчину і бетону. 
Побудована дорога повинна входити в зону роботи крана. Ширина тимчасової 
дороги 3,5 м – для одностороннього руху і 6 м – двостороннього. Радіус 
закруглення тимчасових доріг 15-30 м (мінімальні 12 м). Якщо поворот дороги 
здійснюється перпендикулярно, то на зовнішній його стороні влаштовують 
розширення 5 м. Для покриття тимчасових доріг можна використовувати шлак, 
щебінь, збірні залізобетонні плити. 
Ширина пішохідних доріжок – 2 м. 
Тимчасові будівлі й споруди не можна розташовувати в небезпечній зоні, 
на постійних підземних комунікаціях і переносити під час будівництва, до них 
повинні бути прокладені пішохідні дороги. Між тимчасовими будівлями 
необхідно передбачити протипожежні розриви (8-16 м залежно від 
вогнестійкості будівлі). 
Живлення будівельного майданчика електроенергією від районної 
високовольтної лінії напругою 6.000 і 10.000 В проводиться з трансформацією 
струму до напруги 220 В (на електроосвітлення) і 380 В (на будівельні 
машини). Струм трансформується від постійної трансформаторної підстанції 
(ТП) через абонентську будку або від тимчасових комплексних 
трансформаторних підстанцій (КТП) збірно-розбірного типу потужністю 
180,320 і 560 кВ. При великих розмірах будівельного майданчика із значними 
навантаженнями влаштовують декілька КТП з радіусом обслуговування 400 м 
(через комплексний розподільний пристрій – КРП). 
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Стовпи для зовнішнього освітлення встановлюють заввишки 6 м, відстань 
між ними - 30-50 м. Прожектори для охоронного освітлення ІЗЕ-24 на 150 Вт 
встановлюють на відстані 150-200 м один від одного. Радіус дії прожекторів 
ПЕС (ПЕС-35, ПЕС-45 на 500 Вт - для освітлення монтажної зони) рівний 15 h, 
де h – висота підвіски прожектора (8–10 м). 
Підключення до міських мереж водопостачання і каналізації виконують– 
в одній точці. 
При проектуванні будгенплану повинні бути передбачені протипожежні 
заходи. Для цього вказати місця розташування пожежних гідрантів або кранів. 
Гідранти встановлюють на постійних мережах на відстані 100 м один від 
одного, недалеко від постійних доріг; від будівлі на відстані не менше 5 і не 
більше 50 м; пожежні крани - на тимчасовому водопроводі. 
На будгенплані необхідно передбачити протипожежні щити з розрахунку 
250 м2 площі на один щит, але не меншого двох, їх встановлюють в найбільш 
вогненебезпечних місцях. 
Групу службових будівель розташовують поблизу входу на будівельний 
майданчик, окрім контор лінійного персоналу, які повинні бути наближені до 
місць виконання будівельно-монтажних робіт. 
Санітарно-побутові будівлі мають в своєму розпорядженні компактні 
групи поблизу зон найбільшої концентрації тих, хто працює: 
• в межах 200 м від зони виробництва робіт (зокрема туалети - не далі 
100, приміщення для обігріву тих, хто працює, – 150, питні 
установки - 50 м); 
• від об'єктів, що виділяють пил, шкідливі гази, пару – від підвітряної 
сторони на відстані не менше 50 м. 
Інженерні мережі розміщують у вигляді єдиної системи і за суміщеною 
схемою в спеціально відведених технічних смугах, причому підземні мережі 
рекомендується прокладати поза проїзною частиною дороги. 
На території будівництва слід передбачати майданчики і приміщення для 
сміття та інших відходів. 
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Раціональна організація будівельного майданчика істотно впливає на 
якість і собівартість будівельно-монтажних робіт; створює умови не тільки для 
ритмічної і безперервної роботи, але й для широкого застосування найбільш 
прогресивних методів будівництва. 
 
 
3.13.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЄМКОСТІ СКЛАДІВ 
Виробничий запас матеріалів, що підлягають зберіганню на складі, 
визначають для кожного виду матеріалу за формулою 
21 *** KKn
Т
QQ плск = ,    (3.13.1) 
де скQ  – кількість матеріалу, потрібна для виконання заданого об'єму 
будівельно-монтажних робіт у планований період; 
 n – норма запасу матеріалів на складі; при перевезенні матеріалів 
автомобільним транспортом цю норму приймають за дод. 4; 
 1K  – коефіцієнт нерівномірності надходження матеріалів на склад 
(для автотранспорту  1K  = 1.2... 1.5); 
 2K  – коефіцієнт нерівномірності споживання матеріалів ( 2K =1.2..1.5); 
 Т - тривалість споживання даного матеріалу, відповідає 
тривалості виконання роботи, дні, приймаємо по календарному графіку 
(додаток 1). 
Корисну площу складу, м2, без урахування площі на проходи і проїзди 
визначають для кожного виду матеріалу за формулою 
q
QS скпол = ,      (3.12.2) 
де q – норма складування, тобто кількість матеріалу, що укладається в 1 
м2 корисної площі складу (див. дод.5). 
Загальну площу складу для кожного виду матеріалу з урахуванням 






SS = ,      (3.12.3) 
де Кск – коефіцієнт використання складської площі (див. дод.6). 
Результати зводять в таблицю (див. дод. 7). 
 
 
3.13.3. ВИЩНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ТИМЧАСОВИХ БУДІВЛЯХ ТА 
СПОРУДАХ 
Необхідну площу тимчасової будівлі і споруди, м2, знаходять за 
формулою 
nNF *= ,      (3.13.4) 
де n – норма площі будівлі на того, що одного працює, м2 (див. 
дод.8); 
N – кількість працівників, які користуються даною будівлею 
протягом зміни: 
CN *α= ,      (3.13.5) 
де α – відсоток працівників, які одночасно користуються даною 
будівлею: вбиральня - 100%; їдальня - 70%; душева – 40-50%; приміщення 
контор - на загальне число ІТП і ОП або тільки на лінійний персонал - 
50% від суми ІТП і ОП; приміщення для обігріву робітників приймають 
виходячи з максимального числа робітників, зайнятих на будівництві; 
С – максимальна кількість працівників і службовців, зайнятих на 
будівництві в одну зміну: 
06.1*)( max МИHRC +++= ,    ( 3 . 1 3 . 6 )  
де Rmax – максимальна кількість основних робітників, беруть з графіка 
руху робітників; 
Н - кількість допоміжних робітників, приймають в межах 20% від 
Rmax; 
И - кількість інженерно-технічних працівників, 6% від (Rmax + Н); 
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М - кількість молодшого обслуговуючого персоналу і охорони, 
3.5% від (Rmax + Н); 
1,06 - перевідний коефіцієнт, що переводить з явочного в облікову 
кількість працівників. 
Кількість працюючих жінок - 30%. 
При виборі тимчасових будівель використовують дод.9. 
 
3.13.4. ТИМЧАСОВЕ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
МАЙДАНЧИКА 
Електроенергія на будівельному майданчику витрачається на виробничі 
потреби (кран, зварювальний апарат, штукатурна станція) і освітлення 
(зовнішнє і внутрішнє). 
Електропостачання проектують в такій послідовності: виявлення 
споживачів і їх потужності; визначення необхідної потужності трансформатора 
і його вибір; проектування схеми електромережі на будгенплан. Будівельний 
майданчик забезпечується електроенергією за рахунок міської мережі. 
Результати розрахунку по кожному споживачеві заносять в табл.4. 
Розрахункову трансформаторну потужність, кВа, при одночасному 











*1.1 КPКPKPKPP ОНОВTc ϕϕ
,  (3.13.7) 
де 1,1 –  коефіцієнт, що враховує втрати потужності в мережі; 
РС, РТ, РОВ, РОН – силова потужність машини або установки, 
потрібна потужність на технологічні потреби; необхідна для внутрішнього і 
зовнішнього освітлення, кВт; 
1K , 2K , 3K , 4K  – коефіцієнти попиту залежно від числа 
споживачів; 
COS φ - коефіцієнт потужності залежно від характеру, кількості 
й завантаження споживачів силовою енергією. 
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При підборі трансформатора рекомендується застосовувати 
комплексні трансформаторні підстанції (КТП). 
Виконати розрахунок вартості електроенергії. 
























































































Силова електроенергія:      
Баштовий кран, шт      
Апарат електрозварювання, шт      
Штукатурна станція, шт      
Малярна станція, шт      
Внутрішнє освітлення:      
Адміністративні і культурно-побутові 
приміщення, м2  
     
Душові, м2      
Склад закритий, м2      
Навіс, м2      
Зовнішнє освітлення:      
Основні дороги, км      
Фронт виконання робіт, м2      
Відкриті складські майданчики, м2      
Територія будівництва, 100 м2      
Технологічні потреби:      
Елетропідігрів бетону і т.д.      
УСЬОГО:      
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3.13.5. ТИМЧАСОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО 
МАЙДАНЧИКА 
Воду на будівельному майданчику витрачають на виробничі, 
господарсько-побутові потреби, а також для протипожежних цілей. Тимчасове 
водопостачання розраховують на період з найбільш інтенсивним 
водоспоживанням. 
Розрахунок водопостачання завершують визначенням необхідного 
діаметра магістрального введення тимчасового водопроводу на будівельний 
майданчик. 
Для задоволення споживачів водою на будгенплані спроектована схема 
тимчасового водопостачання. 
Джерелом забезпечення будівельного майданчика водою є міська 
водогінна мережа. Загальну максимальну годинну витрату води на виробничі й 
господарсько-побутові потреби будівельного майданчика визначають 
підсумовуванням витрати води по окремих споживачах. Результати визначення 
максимального змінного споживання води по кожному споживачеві заносять в 
табл.5. Дані для розрахунку подані в дод. 11. 
 

























































































1 2 3 4 5 6 
1. Виробничі потреби      
Цегляна кладка, м3      
Штукатурні роботи, м2      
Посадка дерев, шт. і т.д.      
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Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 
2. Господарські потреби:      
Душові установки, на 1 люд.      
Господарсько-питні потреби, 
на 1 люд. 
     
Вмивальні, на 1 люд.      
З. Противопожежні потреби:      
Усього:      
 
Потім визначають календарний період будівництва з максимальним 
водоспоживанням. Витрата води на виробничий-технологічні потреби, л/с, 






= ,     (3.13.8) 
де V – обсяг будівельно-монтажних робіт в добу або в зміну, кількість 
працюючих установок; 
1q  – норма питомої витрати води, л (див. дод. 11); 
1K  – коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води (приймають 
1K  = 1,5). 






= ,      (3.13.9) 
де N - максимальне число робітників у зміну (за графіком руху 
робітників); 
q3 - норма питомої витрати води на одного працюючого в зміну (для 
будівельних майданчиків з каналізацією q3 =20-25), л; 
К3- коефіцієнт годинної нерівномірності недоспоживання (при 
наявності каналізації К3 =2); 
t - число годин у зміні. 
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qдуш = ,      (3.13.10) 
где 1N  - кількість робітників, які приймають душ (N1=0,5 N ); 
4q  - норма питомої витрати води на одного працюючого, який приймає 
душ ( 4q  =30-40 л); 
1t - тривалість роботи душевої установки (звичайно 1t  =45 хв.). 
Сумарне водоспоживання на виробничі й господарсько-побутові 
потреби за умови співпадання витрат: 
∑q  = прq  + хозq  + душq ,     (3.13.11) 
Враховуючи, що під час пожежі різко скорочується або припиняється 
повністю сумарне водоспоживання, розрахункову витрату води приймають: 
расчq  = пожq  + 0.5,      (3.13.12) 
расчq = ∑q.       (3.13.13) 
Для розрахунку беремо більше значення з визначених за цими двома 
формулами. 
Діаметр магістрального введення тимчасового водопроводу, м, 












= ,    (3.13.15) 
де V – швидкість води в трубах (приймають від 1 до 2 м/с). 
Тимчасову водопровідну мережу встановлюють із сталевих труб 
діаметром 25...100 мм, рідше – з азбестоцементних або поліетиленових. 
Виконубть розрахунок вартості води.  
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3.13.6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДГЕНПЛАНУ 
• площа будівельного майданчика, м2; 
• площа, зайнята постійними спорудами, м2; 
• те ж, тимчасовими будівлями, м2; 
• склади (відкриті й закриті), м2; 
• протяжність автодоріг, м: 
а) постійних; 
б) тимчасових; 
• протяжність електромережі, м: 
а) постійної; 
б) тимчасової; 
• протяжність водопровідних мереж, м: 
а) постійних; 
б) тимчасових; 
• протяжність огорожі, м. 
 
3.14. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Й 
ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
Спеціальні заходи для забезпечення безпечного й нешкідливого 
виконання робіт повинні бути враховані при розробці методів виробництва 
робіт, проектуванні мережевого графіка і будгенплану об'єкта (огорожа 
території будівництва, небезпечних зон дії монтажних машин і проходів через 
транспортні шляхи; освітлення будівельного майданчика і робочих місць, 
заходи, що виключають небезпеку ураження електричним струмом; організація 
санітарно-побутового обслуговування робітників на будівництві). 
При проектуванні будгенплану слід дотримуватись правил пожежної 
безпеки, що знаходять віддзеркалення в розміщенні тимчасових будівель і 
споруд з протипожежними розривами, в розташуванні дороги, пожежних 
проїздів, розстановці гідрантів, розміщенні пожежного інвентаря і 
устаткування, зберіганні горючих матеріалів і т.п. 
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В основу розробки цієї частини проекту слід класти вимоги СНіП 2.01.02-
85 «Протипожежні норми» і СНіП III-4-80 «Техніка безпеки в будівництві». 
Вказівки з охорони праці й протипожежної безпеки повинні бути 
конкретними, короткими і відбиватися у відповідних розділах пояснювальної 
записки і на кресленні будгенплану об'єкта. 
 
3.15. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ 
Загальна площа будівлі F, м2; 
Кошторисна вартість будівництва С, грн. (див. дод. 12): 
)181.0(0741.0181.0 ППППC +++= ,   (3.15.1) 
де П – прямі витрати, грн.; 
Q – трудомісткість робіт, люд.-днів; 
Q/F – трудомісткість робіт на 1 м2 корисної площі, люд.-дні; 
С/ Q – виробіток на один людино-день, грн.; 
Rmax – максимальна чисельність робочих, люд.; 
Тн – нормативна тривалість будівництва, міс; 
Тпр – проектна тривалість будівництва (за графіком), міс.; 
Тпр/Тн  – показник тривалості будівництва; 






НЕ −= ,      (3.15.2) 
де Е – економія від скорочення умовно-постійної частини накладних 
витрат, грн.;  
Тпр – проектна тривалість будівництва, міс.; 
 Тн – нормативна тривалість будівництва, міс; 



























min max min max min max 
МСК-5/20 5 5 10 20 38 26 32,1 4000 
КБ-100.0 5 5 10 20 33 21 34 4500 
КБ-160.2 8 5,5 13 25 55 40,5 58 6000 






















1=23/35м 7 7 14 25 51 37 45 6500 
БК-180 10 6 2,5 30 150 150 74=0,5 несамохідний 
КБ-405 8.0 4,5 11 30 70 54 58 6000 
КБ-503.1 10 7,5 7.5 35 53 53 140 7500 
КБ-504.1 10 8 23 35 75 60 182 7500 




8 1,8 25 60 320 320 45 несамохідний 
WT 200 e.tronic 8 1 25 65 0 160 45 несамохідний 
WT 300 e.tronic 8 3,3 25 70 0 160 45 несамохідний 
WT 320 e.tronic 12 2,9 25 75 0 160 45 несамохідний 




Вихідні дані для визначення планової собівартості машино-зміни 
роботи баштових кранів для житлового будівництва 
Показник 
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2.Нормативне число змін 
роботи в році в 
середньому кліматичному 
поясі, змін 
384 384 384 384 384 384 384 384 384 
3.Амортизаційні 
відрахування % 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 
4.Одноразові витрати, 
грн., на: 
-транспортування крана на 
10 км. 
-монтаж крана  
-демонтаж крана 
-пробний пуск крана  
-влаштування і 











































































на один машино-час 
роботи крана, грн.:  
- на поточний ремонт  
-змінне оснащення  















































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
ДОДАТОК 4 
Середні норми запасу матіалів у днях 
при доставці автотранспортом 
Матеріали і вироби Дальність перевезення, км 
 
 
До 15 Більше ніж 15 
Збірні залізобетонні вироби 2-3 3-5 
Пісок, щебінь, гравій, цегла, 
утеплювач, перегородки 
2-3 3-5 
Цемент, вапно, віконні 
палітурки, рулонні й 
азбестобетонні матеріали, 
полотна і дверні блоки, 
ворота, металеві конструкції 
5-8 7-12 




Бітум, санітарно-технічні й 





Норми складування матеріалів 
Матеріал 
Кількість 








1 2 3 4 
Колони, ригелі, балки, 
лм, лп, м3 
0,65-0,8 Відкритий 1,62-2 
Плити перекриття, м3 0,75-0,95 Відкритий 3 
Стінні панелі, м3 0,5-0,7 Відкритий 1,5 
Стінні крупні блоки, м3 2-2,25 Відкритий 2,5-3 
Пісок, щебінь, гравій, 



































Гіпс (алебастр), т 2,5 Закритий 2 
Вапно, т 2 Закритий 2,5 
Ліс круглий, м3 1,3-1,8 Відкритий 2-3 
Ліс пиляний, м3 1,2-1,8 Відкритий 2-3 
Віконні й дверні 
полотна, м2 
44 Закритий або 
навіс 
2 
Паркет, м3 0,8 Закритий 
опалювальний 
1,5 
Щити опалубки, м2 20-40 Відкритий 2 
Плитки метлахські, 
тис. шт. (розмір однієї 
плитки прийняти 
0,1*0,1=0,01м2) 





1 2 3 4 
Балки, швелери, т 2 Відкритий 0,5 
Сталь кругла і квадратна, т 0,8-1,2 Навіс 0,5 
Сталеві конструкції, т 0,5-1 Відкритий 0,8 
Плити покриття, м3 0,45-0,5 Відкритий 2,9-3,1 
Сталь для покрівлі, т 6 Закритий 2-3 
Рубероїд подвійний, 1 
рулон (один двошаровий 
рулон рівний 12,5 м2) 
15-22 Закритий або 
навіс 
2 





2 Навіс 2,5 
Хвилясті й напівхвилясті 
азбесто-цементні листи, м2 
125-200 Навіс 1-1,6 
Скло віконне листове в 




Плити сухої штукатурки, м3 0,65 Закритий або 
навіс 
2 
Лаки, фарби, хімікати, т 0,6-16 Закритий 
утепленний 
2 
ДСП, м2 75 Закритий 2,5 
Бітум, т 1 Відкритий 0,5 
Цегла будівельна, тис. шт, 
при зберіганні: 
- у клітках 
- на піддонах контейнерів 
по 170-180 шт. 























Палітурки віконні, м2 45 Навіс 2 




Значення коефіцієнтів використання складської площі 
Тип складу Значення коефіцієнта 
Відкритий   0,5-0,7 
Навіс 0,5-0,7 
Закритий неопалювальний 0,5-0,7 




























































































Показники для визначення потреби в адміністративних і культурно-
побутових тимчасових будівлях 
Назва Показник Норма 
Гардеробні Площа на одного ІТП і 
службовця, м2 
1,0 (за обліковим 
складом) 
Душові Кількість чоловік на одну сітку, 
чол. 




Вмивальні  Кількість чоловік на один кран, 
чол. 




Вбиральні Кількість чоловік на одну 
підлогову чашу(унітаз), чол. 






Приміщення для обігріву 
робітників 




Їдальня Кількість чоловік на одне місце, 
чол. 




Склад для зберігання 
дрібних виробів, 
інвентаря та іншого 






Прохідна-табельна Площа однієї прохідної, м2 8-10 
Сторожова будка Один в'їзд, м2 3 
Приміщення для сушки 
спецодягу і спецвзутті 
Площа на одного робітника в 
максимальну зміну, м2 
 
0,2 
Медпункт  Окреме приміщення, м2 
Площа на одного робітника (при 






Душові літні з холодною 
водою 
Площа на одну сітку, м2 

























1 2 3 4 5 
АДМІНІНІСТРАТИВНІ І КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВІ 
Збірно-розбірні 
Контора 5 робочих місць 
(червоний куток і 
здоровпункт) 
5,0*13,5 63,4 ЩК-150 
- // - Те саме 6,2*10,0 57,6 ЩК-2-150 
Побутові 
приміщення 




2 робочих місця, 24 
посадочних (кімната 
обігріву) 
9,0*12,0 102,5 УТС 420-12-24 
Контора 7 робочих місць 6,0*6,9 37,7 УТС 420-04-10 
Контора 6 робочих місць 3,0*9,0 24,4 СПД 
Контора 4 робочих місця і на 




6,9*12 76 УТС 420-04-46 
Контора 3 робочих місця 2,7*6,0 14,5 УТС 420-04-38 
Контора 3 робочих місця 2,7*6,0 14,5 УТС 420-04-29 
Контора 3 робочих місця 3,1*7,4 20,7 ТД „Комерсант” 
Контора 3 робочих місця 3,0*7,4 20,0 ТД „Комерсант” 
Контора 3 робочих місця 3,0*6,0 16,7 УТС 420-13-1 
Контора 1 робоче місце 2,3*5,5 12,8 ПК-8 
диспетчерська 3 робочих місця 3,1*7,4 20,3 ТД „Комерсант” 
Диспетчерська 
з прохідною 
3 робочих місця 6,0*6,9 37,7 УТС 420-04-11 
Диспетчерська 
з прохідною 
3 робочих місця 2,7*6,0 14,5 УТС 420-04-31 
Диспетчерська 
з прохідною 
6 робочих місць 2,7*3,0 8,0 УТС 420-04-31 
 43 
 
1 2 3 4 5 
Побутові 
приміщення 
На 150 люд. 12,0*30,0 360,0 УТС 420-06-1 
Побутові 
приміщення 
На 120 люд. 9,0*30,0 266,6 УТС 420-12-1 
Побутові 
приміщення 
На 100 люд. 11,4*18,0 194,6 УТС 420-04-35 
Побутові 
приміщення 
На 75 люд. 6,9*30,0 187,7 УТС 420-04-32 
Побутові 
приміщення 
На 40 люд. 9,0*13,6 117,7 УТС 420-02-3 
Побутові 
приміщення 
На 25 люд. 6,9*12 75,5 УТС 420-04-33 
Їдальня На 20 місць 6,9*18,0 110,0 УТС 420-04-34 
Їдальня На 50 місць. 11,4*24,0 260,0 УТС 420-04-16 
Їдальня На 100 місць 18,0*30,0 540,0 УТС 420-06-6 
Вбиральня На 24 люд. 3,1*10,6 30,1 ТД 
„Комерсант” 
Вбиральня На 16 люд. 
(сушарка) 
3,1*7,4 20,6 ТД 
„Комерсант” 
Вбиральня На 10 чол. 2,7*6,0 14,4 УТС 420-04-21 
Вбиральня з 
душовою 
На 8 люд. 2,7*6,0 14,4 УТС 420-04-22 
Вбиральня На 8 люд. 3,0*6,0 16,7 УТС 420-13-2 













На 17 люд. 3,1*9,0 22,0 УТС 420-01-13 




На 270 люд. 6,0*6,9 25,0 УТС 420-04-37 
Медпункт з 
обслуговування 
На 400 люд. 2,7*6,9 35,0 УТС 420-04-38 
Червоний 
куточок 
На 20 місць 1,2*6,0 14,5 УТС 420-04-44 
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1 2 3 4 5 
Убиральня 1 очко 2,7*1,7 1,5 ТД 
„Комерсант” 
Убиральня 2 очки 2,7*6,0 14,3 УТС 420-04-23 
Туалет 2 очки 2,7*6,0 14,5 УТС 420-04-23 
Туалет 6 очків 2,7*18,0 43,5 УТС 420-04-24 
Туалет 12 очків 2,7*36,0 87,0 УТС 420-04-25 
Пересувні 
Контора 6 робочих місць 2,7*9,0 22,0 УТС 420-01-3 
Контора 6 робочих місць 3,0*9,0 25,0 ППВТК-6 
Контора 5 робочих місць 3,1*8,5 24,3 ПК-5 
Контора 5 робочих місць 2,7*7,9 19,8 ВК 
Контора 3 робочих місця 2,9*8,2 21,5 АФ-3 
Контора 3 робочих місця 2,7*9,0 22,0 УТС 420-01-3 
Диспетчерська 3 робочих місця 2,9*8,2 21,5 АФ 
Диспетчерська 3 робочих місця 2,7*9,0 22,0 УТС 420-01 






На 16 люд. 2,3*10,2 18,9 ТД 
„Комерсант” 




На 9 люд. 2,7*9,0 22,0 УТС 420-01-6 
Вбиральня з 
душовою 
На 7 люд. 2,7*9,0 22,0 УТС 420-01-8 
Вбиральня з 
душовою 
На 10 люд. 2,7*9,0 22,0 УТС 420-01-6 
Вбиральня з 
душовою 
На 20 люд. 2*(2,7*9,0) 44,0 УТС 420-01-8 
Вбиральня з 
душовою 
На 30 люд. 3*(2,7*9,0) 66,0 УТС 420-01-10 
Душова 4 сітки 3,1*8,5 24,3 ПД4 





На 12 люд. і 20 
комплектів 




1 2 3 4 5 
Буфет 16 місць 2,3*10,2 21,5 ТД 
„Комерсант” 
Червоний куток 33 місця 2,7*7,9 19,8 ВКУ 
–//– 20 місць 3,1*8,5 24,3 ПКР-18 
–//– 20 місць 3,0*9,0 25,0 ППВТ-КУ 
–//– 18 місць 2,9*8,8 22,7 ТД 
„Комерсант” 
–//– 15 місць 2,7*9,0 22,0 УТС 420-017 





 6,0*12,0 70,8 УТС 420-90-15 
Склад 
опалювальний 




 3,0*9,0 24,4 СПД 
Комора для 
інструменту 
 3,0*9,0 24,4 СПД 
Комора для 
інструменту 
 3,0*6,0 16,7 УТС 420-13-4 
Комора для 
матеріалів 














 2,4*4,3 9,2 ПЕМ-2П-4 
Інструментальна 
майстерня 


















2,6*4,3 10,6 ПМС 




2,4*4,2 9,1 МС-2П-4 
штукатурна 
станція 
4 м3 продукції в 
зміну 
2,2*3,9 8,5 ПРШС-1М 
штукатурна 
станція 
3 м3 продукції в 
зміну 




Усереднені норми вжитку електроенергії, коефіцієнти попиту Кс і 










Кс cos φ 
1 2 3 4 5 
Силові Екскаватор, шт. 80 0,5 0,6 




















Крани самохідні, шт. 20-60 0,4 0,7 
Шахтопідйомники, шт. 15-45 0,3 0,7 
Підйомники щоглові, шт. 5-10 0,3 0,7 
Транспортери стрічкові, 
шт. 
2-7 0,5 0,6 
Бетононасоси, шт.  17-45 0,5 0,6 
Розчинонасоси, шт.  2-4 0,5 0,6 
Віброзанурювачі стоякові, 
шт. 
22-100 0,2 0,4 
Голкофільтрові установки, 
шт. 
6-20 0,2 0,4 
Апарати 
електрозварювання, шт. 
15-30 0,5 0,4 
Електротрамбівки, шт.  1-5 0,1 0,4 
Електровібратори, шт.  1 0,1 0,4 
Розчиннобетонозмішу-
вачі, шт. 
2-16 0,5 0,6 
Фатбопульти, шт.  0,5 0,1 0,4 
Пересувна малярна 
станція, шт. 



















1,0 Душові й вбиральні, м2 0,003 0,8 
Склади закриті, м2 0,015 0,35 
Навіси, м2  0,003 0,35 








майданчики, 100 м2  
0,05 
Основні дороги і 
проїзди, км 
0,5 




бетонних і кам'яних 







робіт, 100 м2 
0,3 
 
Примітка: 1 Вартість 1 Квт/год дорівнює  0,5 грн.  
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ДОДАТОК 11 
Питома витрата води на виробничо-технологічні потреби 
Споживач Питомі витрати, л 
Робота екскаватора, 1 маш.-год. 15 
Автокран, 1 маш.-зміна 15 
Миття і заправка автомашин, 1 машина на добу  300-700 
Заправка і обмивання тракторів, 1 трактор на добу  300-600 
Виготовлення бетону, 1 м3  250-300 
Поливання бетону і опалубки, 1 м3 на добу  200-400 
Приготування розчину, 1м3  200-300 
Поливання цегельної кладки, 1000 шт  200-250 
Гідравлічне випробування водонапірних труб (діаметр 
200-800 мм), 1 метр (довжини)  
1000-1300 
Штукатурні роботи, 1 м2 (поверхні) 7-8 
Малярні роботи, 1 м2 (поверхні)  0,5-1,0 
Посадка дерев, 1 дерево  600-1700 
Посадка кущів, 1 кущ  16-30 
Посадка саджанців, 1 сажанець 20-30 
Розрахункові витрати води на зовнішнє пожежогасіння складають: 
для будмайданчиків до 50 га – 12 л/с; 
– // –          від 51 до 75 – 25 л/с; 
– // –          від 76 до 100 – 30 л/с. 
Примітка: Вартість 1 м3 води складає 5 грн. 
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ДОДАТОК 12 
Орієнтовний розподіл вартості об'єкта 
1. Зріз рослинного шару 0,02 
2. Розробка котловану 0,4 
3. Ручне дороблення грунту 0,01 
4. Монтаж підземної частини (цоколю) 7,4 
5. Зворотня засипка 0,01 
6. Монтаж надземної частини 63,0 
7. Сантехнічні роботи 7,0 
8. Електромонтажні роботи 3,0 
9. Столярні роботи 7,4 
10. Підлоги плиткові 0,2 
11. Покрівельні роботи 1,1 
12. Оздоблювальні роботи 2,5 
13. Підготовка об'єкта до здачі 0,1 
14. Інші роботи 7,86 
15.   
 
Примітка: Вартість 1м2 загальної площі – 3500 грн. 
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ДОДАТОК 13 
СХЕМИ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 




Висота поверху – 2,7м 
Вага найбільш важкого 
конструктивного елемента 8 т  
 
 
Схема розбивки будівлі на модулі





Схема розбивки будівлі на модулі 
Висота поверху – 2,8 м 
Вага найбільш важкого 





Висота поверху – 2,7м         Схема розбивки будівлі на модулі 
Вага найбільш важкого  





Матеріал Маса, кг 
1 2 
Бетон, м3: 
- особливо важкий 
- важкий 
- легкий 






Колоди, м2 700 
Брезент, м2 1 
Бітуми тверді й напівтверді, м3 1000-1100 
Бетонні вироби (неармовані), м3 2400 
Вата мінеральна, м3 73-125 
Повсть будівельний,м3 150-250 
Гіпс будівельний, м3 1100-1250 
Гравій для будівельних робіт, м3 1700-1900 
Гравій і пісок керамзитові, м3 200-800 
Дошки підвіконні, м3: 
- залізобетонні 
- хвойні 
- м'яких листяних порід 
- букові 







Залізобетонні вироби, м3 2500 










не більше 26,5 
не більше 30 
ДСП, м2 товщиною 19мм 8,4 
ДСП для підлоги, м2, товщиною: 





Вапно будівельне, м2: 
- негашене комкове  
- кипілка мелена 





Цегла, тис. шт: 










Керамзит-гравій, м3 450-700 
Керамзитобетон, м3 900-1200 
Лісоматеріали круглі хвойних порід, м3: 















Листи, 1 аркуш: 
- азбестоцементні хвилясті звичайного 
профілю розміром 685*5500 
-  Те саме посиленого профілю 
-  Те саме уніфікованого профілю 







Лінкруст, м2 1,5 










ЛМ, шт 2700 
ЛП, шт 2600 
Мати мінераловатні, м3 76-100 
Сміття будівельне, таке, що не злежалося, м3 1200-1400 
Шпалери звичайні, 100 м2 8 
Шпалери високоякісні, 100 м2 24 






Пакля, м3 150 
Паркет, м2: 
-  штучний 




Пісок для будівельних робіт, м3 1500-1650 
Пінобетон, газобетон, пеноселікат, м3 400-1000 
Пінобетонні блоки, м3 1600 
Пінопласт, м3 362 
Плитки керамічні, м2: 
- для стін 















Плити балконні, м3 2500 
Розчин будівельний, м3: 











Рубероїд, м2 1,7 
Суміші асфальто-бетонні дорожні й асфальтобетон, м3 1900 












Склоблоки розміром 194*194*98 мм, шт 5,7 
Фанера клеєна, м3 550-650 
Портландцемент і шлакопортландцемент, м3 1200-1400 




- з природного каменя 
- з доменного шлаку 















Фундаментні блоки до 5 т 100 т 1,5 1,0 
Стіни підвалу 100 т 5,4 2,4 
Плити прекриття (у т.ч. підвалу) 100 т 5,4 2,4 
Цегла в контейнерах 1000 шт 0,15 0,3 
Гипсопрокатні або пінобетонні 
перегородки 
100 т 7,66 5,87 
Сходові марші або сходові 
площадки 
100 т 5,22 3,8 
Рубероїд 1 т 0,53 0,44 
Утеплювач 1 т 0,067 0,028 
Плити покриття 1 т 5,4 2,4 
Столярні вироби 1 т 0,53 0,44 
Склоблоки 1 т 0,53 0,44 
Паркет березовий 1 т 0,53 0,44 
Дощата підлога (сосна) 1 т 0,53 0,44 
Метлахськая плитка 1 т 0,53 0,44 
Фарба 1 т 0,53 0,44 
Бітум 1 т 0,45 0,35 




Приблизний виробіток в натуральних показниках 
на один людино-день 
Вид робіт Одиниця виміру 
Вироботка в 
одну зміну 
Кам'яні 1м3 цегляної кладки 1,2-1,5 
Монтаж залізобетонних конструкцій 




Монтаж залізобетонних конструкцій 
(у житловому будівництві) 











ковдри (1 шар) 
120-160 







































































































































































Технічні характеристики будівельних машин, транспорту й механізмів 








Габаритні розміри, мм 
Експлуатаційна 
потужність, кВт (л.с.) Довжина Ширина Висота 
1 Б10 М 3310 4290 2480 3180 132(180) 
2 ДЭТ-320 4250 7470 4255 3990 258 (350) 




























0,5 (0,75) 5300 8600 2550 3130 3400 66,8 
2 ЭО-2626 0,25 4150 7000 2500 3800 3200 57,4 
 
Гусеничний 
       
 




0,39 (1,0) 6060 8600 2590 2910 5100 77,6 
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Довжина Ширина Висота  
 
САМОСКИДИ 
      
1 КАМАЗ 6520 15 20000 4660 2310 1350 - 
2 КрАЗ 65032-063 12 13100 5167 2500 1200 - 





   











7 - - - - - 





   
1 Hyundai Porter - 990 
4750 1690 1930 - 
2 УАЗ 330394-319 - 1000 4460 2100 2101 - 






4 КАМАЗ-53215-05 - 11000 8535 2500 3110 - 





   
1 КАМАЗ-5511 - 13000 - - - - 
2 КАМАЗ-54112 - 20000 - - - - 
3 МАЗ-6523 - 21000 - - - - 
4 МАЗ-5433 - 10000 - - - - 
 





   
1 855600 (тягач 
КАМАЗ-5511) 6,1 9000 
4600 2300 580 - 
2 85560А (тягач 
КАМАЗ-5511) 7,5 12000 








   








2500 4200 - 
2 934630 (тягач 
МАЗ-6522) - 22500 
14200 2500 3800 - 
3 993640 (тягач 
МАЗ-6523) - 18300 
12680 2500 3690 - 
Б ПЛИТОВОЗИ -      
1 934600 (тягач 
КАМАЗ-54112) 
- 20000 10600 2500 2100 - 
2 951800 (тягач 
МАЗ-5433) 9,6 14000 
6500 2340 700 - 
3 951900 (тягач 
МАЗ-64229) 37,9 24000 12310 2500 3270  
В КЕРАМЗИТОВОЗИ       
1 
951900 (ПСШ 
2417)  тягач - 
МАЗ-64229 
37,9 24000 12310 2500 3270 - 
 
 
3. Технічні характеристики механізмів: 

















0,5 2,4 50/100/300 4,25 Електрич-ний 
0,5 3,0 50/100/300 4,25 Електрич-ний 
0,5 4,0 50/100/300 4,25 Електрич-ний 
Пионер-500 0,5 2,7 50/150/250 3,0 Електрич-ний 
 62 

















кВт Довжина Ширина Висота 
СШ-6 4 5050 2600 2300 300/60 2,5 29,4 
СШ-6 6 5050 2600 2300 150/60 2,5 29,4 
СО-114А 4 5200 3000 2500 250/60 4 25 
УШОС-6 6 4800 2220 3500 150/30 2,5 43,6 
 
 
МАЛЯРНА СТАНЦІЯ (стаціонарного типу) 
Марка  
Продуктивність, 
м3 /г, не менше 
Габаритні розміри, мм 
Потужність, 
кВт 
Довжина Ширина Висота 
СО-115А 1,28 8500 5500 3600 36 
СО-110   0,42 1060 500 950 5,5 
СО-116   0,12-0,15 730 360 600 2,2 
СО-223   0,31-0,45 730 360 600 3,0 
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